



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: Rua RODOLFO MOTTA, LOTE 22 , QUADRA A, LOTEAMENTO SANTA ELY - CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 300(Trezentos) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3a. MED.	%	4a. MED.	%	5a. MED.	%	6a. MED.
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS
01.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 51.057,70	6,82%	R\$ 51.057,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.363,72	1,38%	R\$ 10.363,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.350,40	1,92%	R\$ 7.175,20	50,00%	R\$ 7.175,20	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
04.0	TRANSPORTES	R\$ 343,30	0,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
05.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.051,84	5,62%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18
06.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 9.023,96	1,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.511,98	50,00%	R\$ 4.511,98
08.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 4.064,82	0,54%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.0	ESTRUTURAS	R\$ 169.094,70	22,60%	R\$ 56.364,90	33,33%	R\$ 56.364,90	33,33%	R\$ 56.364,90	33,33%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 41.522,81	5,55%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.840,94	33,33%	R\$ 13.840,94	33,33%	R\$ 13.840,93	33,33%	R\$ 0,00
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 131.125,20	17,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 21.854,20	16,67%	R\$ 21.854,20
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 54.908,30	7,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15.0	INST. ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 85.163,62	11,38%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 27.206,86	3,64%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17.0	PINTURAS	R\$ 76.417,34	10,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS MECANICOS E ESPORTIVOS	R\$ 31.634,98	4,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	TOTAL(R\$)	R\$ 748.329,54	100,00%	R\$ 129.166,70	17,26%	R\$ 67.745,28	9,05%	R\$ 74.411,02	9,94%	R\$ 18.046,12	2,41%	R\$ 44.412,29	5,93%	R\$ 30.571,36
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	R\$ 748.329,54	100,00%	R\$ 129.166,70	17,26%	R\$ 196.911,98	26,31%	R\$ 271.323,00	36,26%	R\$ 289.369,12	38,67%	R\$ 333.781,41	44,60%	R\$ 364.352,77

%	7°. MED.	%	8°. MED.	%	9°. MED.	%	10°. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		30 DIAS	30 DIAS
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 343,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,18	10,00%	R\$ 4.205,22	10,00%		
50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
0,00%	R\$ 4.064,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
16,67%	R\$ 21.854,20	16,67%	R\$ 21.854,20	16,67%	R\$ 21.854,20	16,67%	R\$ 21.854,20	16,67%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.302,77	33,33%	R\$ 18.302,77	33,33%	R\$ 18.302,76	33,33%		
0,00%	R\$ 21.290,90	25,00%	R\$ 21.290,90	25,00%	R\$ 21.290,90	25,00%	R\$ 21.290,92	25,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.603,43	50,00%	R\$ 13.603,43	50,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 38.208,67	50,00%	R\$ 38.208,67	50,00%		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.544,99	33,33%	R\$ 10.544,99	33,33%	R\$ 10.545,00	33,33%		
4,09%	R\$ 51.415,10	6,87%	R\$ 76.541,34	10,23%	R\$ 128.010,14	17,11%	R\$ 128.010,20	17,11%		
48,69%	R\$ 415.767,87	55,56%	R\$ 492.309,21	65,79%	R\$ 620.319,35	82,89%	R\$ 748.329,54	100,00%		