
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO DOURADO.

LOCAL: RIO DOURADO, 4º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.
PRAZO DE EXECUÇÃO : 300 (TREZENTOS) dias

Item Discriminação SUB-TOTAIS % 1a. MED. % 2a. MED. % % % %

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 90.749,14 7,6222% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.795,30 6,4502% 20.878,40 1,754% 984,92 0,083% 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

3.0 PREPARO DO TERRENO 14.201,90 1,1928% 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

4.0 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA/ PISO / CONTRAPISO 176.557,39 14,8294% 43.035,32 3,615% 97.403,09 8,181% 36.118,98 3,034% 0,000% 0,00 0,000%

5.0 ALVENARIA 74.016,69 6,2168% 12.208,70 1,025% 12.208,70 1,025% 12.208,70 1,025% 12.208,70 1,025% 12.208,70 1,025%

6.0 CALÇADA DE CONCRETO 10.638,25 0,8935% 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000%

7.0 BANCAS DE PEDRA, FORRO E REVESTIMENTOS 177.255,68 14,8881% 0,000% 0,000% 21.669,82 1,820% 21.669,82 1,820% 21.669,82 1,820%

8.0 ACESSÓRIOS 10.637,22 0,8934% 0,000% 0,000% 1.519,60 0,128% 1.519,60 0,128% 1.519,60 0,128%

9.0 PORTAS / JANELAS / DIVISÓRIAS 174.664,46 14,6704% 0,000% 0,000% 0,000% 21.833,06 1,834% 21.833,06 1,834%

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS 103.909,60 8,7276% 0,000% 0,000% 0,000% 20.839,70 1,750% 20.839,70 1,750%

11.0 COBERTURA 203.216,44 17,0686% 0,000% 0,000% 0,000% 36.293,43 3,048% 36.293,43 3,048%

12.0 ÁREA EXTERNA / CANTEIROS / ABRIGO DO GÁS 21.253,30 1,7851% 0,000% 0,000% 0,000% 1.781,67 0,150% 1.781,67 0,150%

13.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 56.694,00 4,7618% 4.438,71 0,373% 6.239,23 0,524% 4.198,19 0,353% 6.529,06 0,548% 6.529,06 0,548%

CUSTOS DIRETOS 1.190.589,37 100,000% 89.426,07 7,511% 125.700,88 10,558% 84.580,23 7,104% 131.539,98 11,048% 131.539,98 11,048%

BDI 22,00% 261.929,66 19.673,73 30.168,21 18.607,65 31.569,59 28.938,79

TOTAL 1.452.519,03 100,000% 109.099,80 7,511% 155.869,09 10,558% 103.187,88 7,104% 163.109,57 11,048% 160.478,77 11,048%

ACUMULADO 1.452.519,03 109.099,80 7,511% 264.968,90 18,069% 368.156,78 25,173% 531.266,34 36,221% 691.745,11 47,270%

Item Discriminação SUB-TOTAIS % % % % % %

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 90.749,14 7,6222% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 8.864,94 0,745% 10.964,68 0,92%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.795,30 6,4502% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 54.931,98 4,61%

3.0 PREPARO DO TERRENO 14.201,90 1,1928% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 14.201,90 1,19%

4.0 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA/ PISO / CONTRAPISO 176.557,39 14,8294% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,00 0,00%

5.0 ALVENARIA 74.016,69 6,2168% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 12.973,17 1,09%

6.0 CALÇADA DE CONCRETO 10.638,25 0,8935% 0,000% 0,000% 0,000% 5.106,60 0,429% 5.531,65 0,46%

7.0 BANCAS DE PEDRA, FORRO E REVESTIMENTOS 177.255,68 14,8881% 32.260,16 2,710% 32.260,16 2,710% 32.260,16 2,710% 4.032,52 0,339% 11.433,24 0,96%

8.0 ACESSÓRIOS 10.637,22 0,8934% 0,000% 0,000% 0,000% 6.706,41 0,563% -627,99 -0,05%

9.0 PORTAS / JANELAS / DIVISÓRIAS 174.664,46 14,6704% 28.137,79 2,363% 28.137,79 2,363% 28.137,79 2,363% 10.551,67 0,886% 36.033,31 3,03%

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS 103.909,60 8,7276% 31.361,16 2,634% 22.715,64 1,908% 0,000% 0,000% 8.153,40 0,68%

11.0 COBERTURA 203.216,44 17,0686% 26.877,49 2,258% 26.877,49 2,258% 26.877,49 2,258% 48.835,35 4,102% 1.161,76 0,10%

12.0 ÁREA EXTERNA / CANTEIROS / ABRIGO DO GÁS 21.253,30 1,7851% 0,000% 0,000% 3.982,90 0,335% 3.143,83 0,264% 10.563,23 0,89%

13.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 56.694,00 4,7618% 6.659,14 0,559% 6.207,60 0,521% 5.229,23 0,439% 4.556,43 0,383% 6.107,35 0,51%

CUSTOS DIRETOS 1.190.589,37 100,000% 134.160,68 11,268% 125.063,62 10,504% 105.352,51 8,849% 91.797,75 7,710% 171.427,67 14,398%

BDI 22,00% 261.929,66 29.515,34 30.015,26 23.177,55 22.031,46 28.232,08

TOTAL 1.452.519,03 100,000% 163.676,02 11,268% 155.078,88 10,504% 128.530,06 8,849% 113.829,21 7,710% 199.659,75 14,398%

ACUMULADO 1.452.519,03 855.421,13 58,538% 1.010.500,01 69,042% 1.139.030,07 77,891% 1.252.859,28 85,601% 1.452.519,03 100,000%

3a. MED. 4 a. MED. 5 a. MED.

6a. MED. 7a. MED. 8a. MED. 9a. MED. 10a. MED.


